



Утверждаю:
Директор школы:
О.Э.Маланова



**ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной
технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году
МБОУ «Жемчугская СОШ»**

№	Мероприятия	Результат	Сроки исполнения	Ответственные
Нормативно-правовое, организационное обеспечение				
1.	Приказ об утверждении дорожной карты, рабочей группы	Приказ ОУ	До ноября 2021	Маланова О.Э.
2.	Внесение изменений в локальные акты ОУ. Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра. Утверждение штатного расписания Центра (кто из педагогов будет работать в Центре). Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра и учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Утверждение положения Центре, приказы ОУ, план.	Октябрь-ноябрь 2021	Рабочая группа по приказу

	Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования			
3.	Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий дорожной карты	Информация о мероприятиях	Август-сентябрь 2021	Тарбаева М.Д.
4.	Открытие Центра "Точка роста". Разработка мероприятий к открытию Центра	Торжественное мероприятие	Ноябрь 2021	Сыденова З.И. Тарбаева М.Д.
Методическое обеспечение				
5.	Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников Центра "Точка роста" в части обучения новым технологиям по предметным областям "Химия", "Физика", "Биология", «Технологическая направленность», в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме); 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Свидетельство о повышении квалификации	В течение года	Педагоги Центра
Информационное обеспечение				
6.	Создание раздела на официальном сайте МБОУ «Жемчугская СОШ»	Размещение нормативно-правовых документов, информации о реализации регионального проекта "Современная	Ноябрь 2021	Маланова О.Э.

		школа"		
7.	Организация и проведение родительских собраний, классных часов в школе	Подготовленные материалы	Май 2021	Рабочая группа
8.	Поддержка интереса к Центру «Точка роста» и общее информационное сопровождение	Подготовленные материалы	В течение года	Рабочая группа
Материально-техническое обеспечение				
9.	Проведение текущего ремонта в соответствии с типовым зонированием, фирменным стилем; установка оборудования.	Готовность Центра	Май-август 2021	Рабочая группа
10.	Ремонт классных (учебных) кабинетов для Центра: - учебные кабинеты по предметным областям «Физика», «Химия», «Биология»; - оформление Центра с использованием фирменного стиля Центра «Точка роста» (брендбука)	Готовность Центра	до 25.08.2021	Зам директора по УВР, завхоз
11.	Приемка учебного оборудования Центра	Согласно графику		Рабочая группа